

國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第十次擴大月工作會議

二、時間：109 年 5 月 29 日（星期三）上午 10 時 50 分

三、地點：清華大學校本部行政大樓 2 樓第二會議室

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論及決議事項：

1. 各項時程：6/1 第二次結構外審，6/4 第二次細部設計外審，六月初公開閱覽，並陸續補充資料，預估 6/23 掛件建照，6/30 結構外審完成，並上網招標。

綜上時程不可逾契約時程，請建築師回覆說明。

2. 細部設計討論：

(1) 連接藝術大樓與餐廳區旁新增一隻樓梯。

(2) 環校道路邊坡側新增一隻樓梯上宿舍。

(3) 餐廳進出大門設雙重門扇，建築師提出建議保留原因後，維持建築師之設計不刪除。

(4) 2 樓-7 樓飲水機維持 2 台/層。地磚改為 60*60。

(5) 一樓廚房外牆做一個可上鎖的爬梯供清潔使用，並要依職安法規定符合法規之形式辦理(例如:護籠)。

(6) 宿舍大廳不需要空調冷氣，建築師再考量空間是否需其他換氣設備。

3. 第 11 次擴大月會，訂於 109/06/17(三)9:30，校本部行政大樓 2 樓第二會議室。

七、散會：上午 11 時 25 分