

國立清華大學會議紀錄

一、會議名稱：「南校區學生宿舍新建工程」第九次擴大月工作會議

二、時間：109 年 4 月 15 日（星期三）上午 10 時 30 分

三、地點：線上遠距會議

四、主席：顏東勇總務長

五、參加人員：詳會議簽到表

六、討論及決議事項：

1. 空間規劃討論

(1) 考量建築物結構安全採第二類地盤規劃施作，經費追加 3 千多萬元。

另續行坡速檢測、鑽孔等盡快討論確認方式及相關資料再補充。目前
總工程費用 540,564,910 元。

(2) 一樓餐廳服務櫃位相關設備，須可動火之需求申請消防核可。

(3) 住宿組同意曬衣間與洗衣間空間調整。

(4) 因住宿組近期需召開宿委員會議，需說明餐廳、便利商店與宿舍單元
等工程所需要的經費，請建築師盡快提供相關資料。

(5) 經營管理組同意一樓餐廳管理室的設置空間。

(6) 宿舍單元，電扇設置請考量炫光及安全問題，建議採吸頂 360 度電風
扇(葉片須有罩式)。

(7) 住宿組建議鋪設地板材質，採不易刮傷及耐用等材質。

(8) 細部設計圖說請盡快第二次提送，以免影響公開閱覽時程。

(9) 宿舍單位冷氣能力，請考量西曬耗能問題。

(10) 各電盤盡量以各空間名稱命名，較易辨識。

(11) 約 4/20 左右需召開校務基金管理委員會，請建築師盡快確認預算。

七、散會：上午 11 時 50 分

◎ 下次會議：

109/05/20(三)10:30，校本部行政大樓 2 樓第二會議室或遠距會議。